

Infrasuunnittelu LYS / Soosalu

29.9.2015

**RÄIKÄNPUISTON SUUNNITTELU, SUUNNITTELUKOKOUS,
kokous nro 3**

Aika Keskiviikko 23.9.2015 klo 10.00-12.50

Paikka Ylöjärven kaupunki, Teknisen neuvotteluhuone

Pekka Virtaniemi	Ylöjärven kaupunki
NN	Ylöjärven kaupunki
Marko Ojala	Ylöjärven kaupunki
Tuija Salmentausta	Ylöjärven kaupunki
Vesa Ylitapio	Ylöjärven kaupunki
Tuula Karhunen	Destia
Laura Soosalu	Destia

Jakelu Osallistujat

Mirko Harjula	Ylöjärven kaupunki
Jutta Kauttoon	Ylöjärven kaupunki
Sari Lyytinen	Ylöjärven kaupunki
Terja Molin	Ylöjärven kaupunki
Jyrki Tanhuanpää	Ylöjärven kaupunki
Sami Yli-Pihlaja	Ylöjärven kaupunki

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Puheenjohtaja Virtaniemi avasi kokouksen, konsultti toimi sihteerinä.
2. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Täydennyksenä maininta tekolumiladun vaatimasta tilasta, leveys 5 metriä/ Jyrki Tanhuanpää.
Tämän jälkeen muistio hyväksyttiin.
3. Kokousten väliset tapahtumat
 - Konsultin tiedossa olevat tapahtumat on kirjattu projektipäiväkirjaan, joka luovutettiin tilaajalle palaverissa.
 - Sovitun lisätyön kirjaaminen/ rakennussuunnittelu: Pekka Virtaniemi hyväksyi lisätyöesityksen koskien rakennussuunnitelmaa sähköpostilla 4.9.2015.
 - Tilaaja on pitänyt palaverin skeittiparkin suunnittelijoiden kanssa. Skeittiparkille on haettava toimenpidelupa.
4. Aikataulu ja suunnittelukustannukset
 - Työn kokonaisaikatauluksi sovittiin lokakuun loppu, suunnitelmaa ei aleta heti toteuttamaan.
 - Skeittiparkin suunnitelma on kiireellinen, tehdään viikon 40 aikana valmiiksi toimenpideluvan hakemista varten. Lupaa varten tarvitaan myös meluselvitys.

- Suunnittelukustannusten osalta ei erityistä.

5. Suunnitelmaluonnosten käsittely

Pohjoinen ideasuunnitelman osa

- Puita vähennetty, määrä on nyt sopiva. Oleskelualue on muokattu kommenttien pohjalta. Piknik-alueelta jätetään pöytäpenkkiryhmät pois. Länsireunan kevyen liikenteen yhteys esitetään leveämmällä, ja vain pohjois-eteläsuuntaisena.

Eteläinen ideasuunnitelman osa

- Esitetään diagonaalinen yhteys puiston läpi kaavan mukaisella kevyen liikenteen reitin aluevaraukselle ja esitystapa leveämpänä. Rantametsää harvennetaan hallitusti, avataan näkemäsektoreita järvelle.
- Metsikkö alueen reunassa säilytetään, esitetään hoitotoimenpiteitä.

Aukio

- Kiveys esitettiin muutettavaksi yhtenäiseksi niin, että Räikän talo kytkeytyy paremmin aukioon. Kivisuositus alueelle luonnonkivi. Yksittäispuu siirretään rakennuksen pohjoisen päädyn tuntumaan, mahdollinen toinen puu rakennuksen lounaiskulmaukseen. Aukiolle voidaan sijoittaa esim. taideteos. Valotolpat voidaan korvata rakennusten seinään sijoitettavilla kohdevalaisimilla. Alueella voidaan järjestää monenlaista tapahtumatointia. Historiallista raittia voidaan tuoda viitteellisesti esille aukion pintamateriaalissa.

Katu- ja pysäköintialueet

- Perusratkaisu ok. Mutkakohtaan esitetään suojatieylitys kevyen liikenteen yhteyden jatkuvuuden parantamiseksi. Toteutus luonnonkivestä. Liittymäkohtia ei voida määritellä tässä vaiheessa tarkasti, koska uudisrakennettavaa aluetta ei ole suunniteltu vielä.
- varapaikoitusalue tarkistetaan vielä, onko mahdollista saada yksi rivi pysäköintipaikkoja (5/7/5+5/7). Autopaikkoja ei kuitenkaan merkitä
- kääntöpaikka esitetään vielä viitteellisemmin jättämällä reunakivet ja graniittipäälysteet pois
- Reunakivenä käytetään 6 cm, materiaali graniitti, liittymien kohdilla kivi viistetään (P-alue)
- pysäköintialueen ja tapahtuma-aukion väliin esitetään puomi

Puistoalue

- skeittiparkki, kuntoilu- ja leikkialueet muodostavat toimivan ja yhtenäisen kokonaisuuden, skeittipaikalle lisätään penkki
- piknikalue keskitetään rantaan
- rannan reunamuurin aitaus toteutetaan niin, että talvella on mahdollista poistaa patkka ladun kohdalta
- ladun linjaus tulee säilyttää suunnilleen nykyisellään, kalusteita siirretään tarvittaessa, tilavaraus 5 metriä

Infrasuunnittelu LYS / Soosalu

29.9.2015

- petanquekentän suunta muutetaan väylän linjauksen mukaiseksi, shakki voidaan jättää pois
- vesiliukumäkeä ei esitetä suunnitelmassa
- Pekka V. laittaa tietoa kaupungin kalusteiden sopimustoimittajista, jonka pohjalta laaditaan tarkennettu esitys kalusteiksi
- valaisimista esitettiin periaatevaihtoehdot, jotka jäivät mietintään
- vanhan raitin valaistuksen voi toteuttaa himmennettynä tai harvennetulla valaisinvälillä, ja kadun ylitystä korostaa voimakkaammalla valaistuksella

Suunnitelmasta on laadittu alustava kustannusarvio, jota päivitetään kokouksessa tarkennettujen ratkaisujen pohjalta.

6. Mahdollisista lisätöistä sopiminen

- Skeittiparkin toimenpidelupaa varten tarvitaan meluselvitys, konsultti laatii tästä tarjouksen tilaajalle.

7. Jatkotoimenpiteet

- Suunnittelutyötä jatketaan kokouksessa sovitun mukaisesti

8. Muut asiat

- Ei muita asioita.

9. Seuraava kokous

- Seuraava kokous, joka on loppukokous, pidetään Ylöjärvellä maanantaina 19.10. klo 10.

10. Kokouksen päättäminen

Laura Soosalu